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74 CONSTRUCTIVO

En el nivel de la terraza 
hay un gimnasio. En este 
piso, y únicamente en el 

área donde se ubica dicho 
centro de entrenamiento, 

se colocó una losa flotante, 
para disminuir el impacto 

en las habitaciones 
inferiores. 

Precisión en las actividades
Como en todo proyecto surgieron 

incompatibilidades. “Estas fueron plan-
teadas en un Sistema BIM; sin embargo 
otras fueron resueltas en campo debido 
a la velocidad del avance. En ese sentido 
tuvimos que reubicar redes de instala-
ciones”, precisó el ingeniero Guevara.

Una vez ejecutado el casco se pro-
cedió con los acabados húmedos. “Se 
trabajó el cielo raso, colocó el ladrillo, y 
realizó el tarrajeo interior; es decir todas 
las terminaciones que implicaban el uso 
de agua”, expresó. 

Continuando el tren de actividades 
se iniciaron los acabados secos; es decir, 
la colocación de drywall, madera, papel, 
pintura, etc. “Era necesario diferenciar 
ambos tipos de terminación para evitar 
que los albañiles se confundan con los 
instaladores y concluyan dañando el 
trabajo entre ellos”, sostuvo.

Para la distribución de materiales 
en los pisos se empleó una torre grúa y 
un elevador de carga de 5 m de largo, 
ubicado en la zona interna del ducto, 
así como plataformas metálicas voladas, 
para la recepción de los materiales en 
parihuelas, y patos manuales en cada 
piso, para agilizar la distribución de los 

materiales a cada frente de trabajo. “En 
un momento pico llegaron a trabajar 
en la obra más de 550 personas entre 
operarios y profesionales, lo que nos 
demandó estar más atentos a los temas 
de seguridad, incrementando preven-
cionistas”,  comentó.

En las instalaciones sanitarias se 
usaron tuberías de desagüe importadas 
de Estados Unidos debido a las espe-
cificaciones requeridas por la cadena 
de hoteles. “Si nos faltaban accesorios 
como un codo o una trampa sanitaria, 
debido a modificaciones o reparaciones, 
no podíamos reemplazarlo con material 
local sino debíamos hacer nuestro pe-
dido que demoraba de 15 a 20 días en 
llegar”, manifestó.

La carpintería de madera fue trabaja-
da por dos empresas con la finalidad de 
poder cumplir con los plazos ajustados. 
“Los cerámicos en los pisos también fue-
ron importados con anterioridad, para 
no retrasar el inicio de partida”, expresó.

Para terminar la obra en el plazo 
estimado, la constructora aplicó la filo-
sofía Lean Construction. “Minimizamos 
los tiempos muertos haciendo que los 
trabajos de acabados se concentraran 

en dos o tres niveles, a fin de evitar los 
acarreos internos a lo largo del edificio. 
De igual modo usamos criterios de just 
in time, al repartir los materiales de ma-
nera inmediata en la zona donde se iba 
a laborar, a fin de evitar almacenarlos y 
luego subirlos al área de actividades”, 
declaró.

Se hizo un control de calidad ex-
haustivo con la finalidad de que el hotel 
tenga la más fina terminación. “En la 
fachada se cuenta con ventanas con 
marcos sobresalientes de concreto, con 
pintura texturada y color gris oscuro, 
lo que le da una volumetría distinta al 
edificio. La misma cuenta con luminarias 
LED alrededor de las ventanas para su 
destaque en la noche. Por otro lado, se 
tiene un muro cortina con vidrio insu-
lado de tonalidad plata, con 5 m a cada 
lado de las calles, que combinan con 
la parte que esta revestida con pintura 
texturada”, expresó.

La obra se inició en marzo del 2014 
y se concluyó en agosto del 2015. “El 
hotel cuenta con un complejo Sistema 
BMS y sistemas de Life safety, buscando 
priorizar la seguridad del huésped y la 
del edificio”, precisó el ingeniero.

El cuarto de basura se encuentra 
conectado por una persiana enro-
llable a la entrada de dichas unida-
des. La basura se almacena allí y el 
ambiente está refrigerado con A/A y 
cerrado a prueba de olores. El recojo 
es en horario de amanecida (2 am a 4 
am) para que no tengan 
contaminación cruzada 
con el ingreso de mer-
cadería. Los residuos só-
lidos son almacenados 
en unos contenedores 
especiales que también 
se usan para retirarlos 
hasta los camiones.

A partir del segundo piso se en-
cuentran las habitaciones. Las 154 
que posee el hotel se dividen en 72 
habitaciones King, 74 habitaciones 
Dobles, 5 Suites y 3 habitaciones 
para personas con discapacidad. 
Estas últimas se ubican muy cerca de 

las escaleras/ ascensores principales, 
una en el segundo nivel, una en el 
cuarto, y otra en el quinto nivel. Los 
pisos de las habitaciones cuentan con 
dos escaleras de escape presurizadas 
que tienen un espacio para sillas de 
ruedas en cada piso. En el piso dos 


