Infraestructura

Para el concreto lanzado se especificé una resistencia a la

z Vaciado de la béveda del falso tunel.
compresién inconfinada a los 28 dias de 28 MPa.

Excavacion del
portal este y
oeste.

DISENO GEOMETRICO
ALINEAMIENTO HORIZONTAL

En el disefio geométrico horizontal
se considerd pertinente mantener
el alineamiento horizontal plantea-
do en el Expediente Técnico de la
“Construccion y Mejoramiento de
la Av. Javier Prado, tramo: Estadio
Monumental — Av. Metropolitana
y Construccion de Paso a Desnivel
de la Interseccién Vial Av. Javier
Prado — Av. Nicolas Ayllén”, toda
vez que el mismo cumple con los
requerimientos de radios y tan-
gentes para la velocidad de disefio
propuesta (60km/h), asi como para
mantener la armonia de la configu-
racién geométrica de todo el trecho.
Por lo tanto, se mantuvieron los
cuatro ejes horizontales (dos vias
principales y dos vias auxiliares o
secundarias) del precitado expe-
diente técnico con sus respectivas
progresivas. (Tabla N°1).

Secuencia de excavacion

Ejecucion de...

1. Laexcavacion de ambas boquillas.

2. Los cuatro paraguas de micropilotes con inyec-
cién de tubo manguito, desde los emboquilles del
tunel.

3. La calota y bataches laterales del tunel Norte, atacando
desde el emboquille Oeste.

4. Lacalotay bataches laterales del tunel Sur, atacando desde
el emboquille Oeste.

5. La calota y batacheslaterales del tunel Norte, atacando
desde el emboquille Este.

6. Lacalotay bataches laterales del tinel Sur, atacando desde
el emboquille Este.

N

7. Zanjon central de destroza de ambos tuneles, sin limitacion
de longitud de pase.

8. Losbataches laterales de destroza del tinel Norte, atacando
desde el emboquille Oeste, en pases de 2 m.

9. Los bataches laterales de destroza del tunel Sur, atacando
desde el emboquille Oeste.

10. Los bataches laterales de destroza del tinel Norte, atacando
desde el emboquille Este

11. Los bataches laterales de destroza del tunel Sur, atacando
desde el emboquille Este.

12. Los bulones en el pilar central. Se ejecutan a la vez que el
avance de los bataches laterales.

13. La ultima capa de soporte en ambos tuneles.
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