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Piso 1 En la etapa de ejecución se utilizó la 
filosofía Lean Construction, cuyo obje-
tivo es minimizar las pérdidas durante 
el proceso constructivo, maximizando 
el valor agregado del producto al 
cliente. Las obras se gestionaron bajo 
la concepción de dividir el proyecto 
en una serie de actividades o fases 
ordenadas en una secuencia lógica, lo 
que generó flujos continuos de trabajo 
entre cada etapa.

EXCAVACIÓN
Como no era factible con los sistemas 
tradicionales excavar 9 sótanos en un 
área reducida de 1,407.00 m2, con 
una profundidad de más de 32 m, 
se pensó en emplear un transporte 
vertical no usado hasta este momento 
en el sector construcción en nuestro 
país. La faja transportadora vertical, 
en ese sentido, surge teniendo en 
consideración que se estaba operan-
do dentro de una zona de alto nivel 
empresarial (flanqueado por las torres 
Real 1 y Real 3) y con la presencia de 
más de 5,000 funcionarios, además 
de tener en cuenta la necesidad de 
hacer excavaciones profundas de 
una manera segura y productiva, 
que irrogue la menor molestia, ries-
gos, e implique un menor tiempo de 
ejecución.

ESTRUCTURAS
Real 2 posee 9 sótanos y se sitúa 
entre dos edificios que solo cuentan 
con 4 sótanos cada uno, algo que 
podría ser considerado de alto riesgo 
e inestabilidad para estos inmuebles 
al momento de la excavación y cons-
trucción.
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