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infraestructura
• Sincronización y puesta en marcha.
• Mantenimiento de contingencia de equipos y 

maquinaria de construcción (siempre que haya 
actividades vigentes).

Las obras civiles consideradas en la primera etapa 
de la central eólica son las siguientes:
• Caminos / pistas de acceso e interiores a la central 

eólica, para el traslado de los equipos y el despla-
zamiento de las grúas.

• Plataformas de montaje para situar las grúas y acopios 
junto a las torres para la elevación de los equipos.

• Cimentación / base de concreto armado de los 
aerogeneradores.

• Canalizaciones enterradas para los cables eléctri-
cos entre las torres y entre éstas y la subestación 
transformadora.

• Zanjas / canalizaciones de conductores de media 
tensión.

Transporte de aerogeneradores, materiales y 
maquinarias
• Aerogeneradores. Para la primera etapa del proyec-

to, los aerogeneradores se trasportarán desarmados 
desde el Puerto de Salaverry en convoyes de camio-
nes de largo especial, escoltados por la policía y/o 
agentes contratados, y autorizados por el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones y la empresa con-
cesionaria responsable de la ruta a seguir.
En el puerto de Salaverry se descargarán de acuer-
do a las instrucciones del fabricante, dejándolos en 
el piso para ser inventariados y almacenados, y para 
ir siendo enviados de acuerdo con las necesidades 
requeridas para montaje e instalación definitiva.
El tráfico máximo de camiones no superará los 450 
viajes (10 camiones por torre). Se proyecta restrin-
gir el número de camiones largos (40m) que pue-
den transitar a 10 unidades por día. Se requerirán 
aproximadamente 170 días para acondicionar y 
transportar el total de piezas que componen los 45 
aerogeneradores.
Se confeccionará un plan de transporte continuo; 
vale decir, se licitará el alquiler de equipos colocan-
do como condición de adjudicación que la empresa 
adjudicada ponga tantos equipos a disponibilidad del 
proyecto como éstos sean requeridos, de acuerdo 
con los volúmenes de entrega por el fabricante de 
los aerogeneradores.
El transporte de aerogeneradores se privilegiará en horario 
nocturno, con escolta, para evitar el impacto sobre las 
vías de mayor tráfico, y prever de accidentes vehiculares. 
La ruta Salaverry-San Pedro de Lloc se hará en forma 
continua, saliendo del puerto Salaverry hasta llegar a la 
Carretera Panamericana con destino a San Pedro de Lloc.
El control destinado al transporte de aerogenerado-
res y maquinarias se hará con dos camionetas con 

supervisores y ayudantes para verificar, con luz artifi-
cial de necesitarse, el estado de buena sujeción de 
tensores y cadenas que trincan la carga sobre los 
equipos de transporte.
En estas camionetas auxiliares de apoyo se tendrán 
cadenas, grilletes, mordazas, tensores ojo-gancho y 
gancho – gancho, y eslingas para ser utilizados como 
repuestos en caso de ser requerido.
Para trabajar con la seguridad apropiada en estas 
maniobras, se contará con generadores autónomos, 
focos halógenos, escaleras de aluminio reglamenta-
rias y los elementos de protección personal requeri-
dos para los operarios.
Estos viajes serán efectuados por una empresa trans-
portista especializada en cargas de grandes dimensio-
nes, y que se encuentre debidamente autorizada por 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para 
tales efectos. Así mismo, las unidades contarán con 
la revisión técnica aprobada.

• Materiales. El transporte de materiales corresponde 
al suministro, descarga y almacenaje de los diferentes 
materiales ocupados durante la construcción, sean 
éstos fungibles, o que queden incorporados a la obra.
Todos aquellos materiales que en las especificaciones 
técnicas se indique, deberán acreditar su procedencia 
mediante guía de despacho y su calidad, por certifi-
cado emitido en fábrica de origen.
Los hormigones para las cimentaciones y obras de 
arte camineras serán dosificados en peso, por lo cual 
serán comprados y suplidos puestos en obra, median-
te uso de camiones mezcladores, comúnmente lla-
mados camiones mixer.
Para el moldaje (encofrados) de los elementos de hor-
migón se especificarán tableros de algún sistema prefa-
bricado de marca que haya sido sugerido por el contra-
tista de construcción y aprobado por el jefe de proyecto.
Este sistema, una vez aprobado, presentará planos de 
diseño para cada uno de los casos en que se utilizarán 
(estándares), y se aprobará su proyecto, uniones entre 
tableros, fijaciones estructurales, etc.
Por ningún motivo se aceptará el traslado de maderas 
para ser aserradas y clavadas en el sitio, evitándose 
así la contaminación con aserrín, y la presencia de 
clavos de acero regados en el área de la central eólica.

• Maquinarias y equipos. Los equipos de construcción 
serán transportados hacia y desde el lugar de las 
obras, en camiones, acordes al peso y dimensiones 
de cada elemento.
Para los equipos o maquinarias de grandes dimen-
siones que quedarán incorporadas a la obra, se pri-
vilegiará el transporte por componentes, es decir, 
desarmados, cuando corresponda, de acuerdo a su 
diseño y factibilidad técnica, de lo contrario se imple-
mentarán medidas especiales para su transporte. 
Para realizar estos transportes, se solicitarán todos 
los permisos correspondientes.
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