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artículo

La mina Peñasquito es una 
operación típica a cielo 
abierto con camiones y 

palas, ubicada en Zacatecas, 
México.

el botadero. También hay una zona 
para depósito de colas diseñado 
como instalación con descargas 
cero, de acuerdo con las exigencias 
ambientales.

Plan de mina
Los estudios de planificación de 
mina ayudan a la gerencia de Gol-
dcorp Peñasquito a evaluar las dis-
tintas alternativas para el plan de 
mina, y así elegir las que son más 
viables y que responden mejor a los 
objetivos de la empresa para luego 
definirlas e implementarlas. El pro-
ceso es cíclico ya que los planes de 
mina se actualizan constantemente 
para responder a los cambios en el 
negocio minero.

Planificación a largo plazo
Los planes de mina largo plazo 
están a cargo de un equipo forma-
do por de ingenieros de las oficinas 
de la empresa, ingenieros de la 
mina y consultores. La información 
se intercomunica entre México, los 
Estados Unidos y Canadá, en inglés 
y en castellano. Además, hay una 
diversidad de herramientas que 
se emplean para confeccionar los 
planes de mina. Históricamente, 
las herramientas de planificación 
de mina más avanzadas del mer-
cado siempre se han probado en 
Peñasquito. En consecuencia, la 
validación y traducción de datos 
de un programa a otro y de un 
equipo a otro es un componente 
inherente de este proceso. Cada 
uno de los miembros del equipo 
que participa en el proceso, junto 
con la herramienta correspondien-
te empleada para realizar la tarea 
o análisis requerido, va agregando 
valor al proyecto y complementan-
do el plan de mina.

La primera tarea de los inge-
nieros de planificación de mina es 
calcular los límites rentables del 

tajo según las hipótesis de evalua-
ción de precios y costos correspon-
dientes que se han seleccionado. 
Los resultados de optimización del 
tajo se calculan sobre la base del 
valor del bloque que aparece en el 
modelo de bloques. El modelo de 
retorno neto en fundición (NSR) 
que se utilizó para determinar ese 
valor es bastante complejo e inclu-
ye los ingresos por los metales 
menos cuentas a pagar/recupera-
ción en fundición, cargos por tra-
tamiento/refinación, penalidades, 
fletes, etc.

Cabe mencionar que se aplican 
varias rutinas con distintas lógicas 
para calcular ese valor consideran-
do distintos supuestos. Esto per-
mite a los ingenieros evaluar las 
hipótesis de peor/mejor caso de 
acuerdo con diferentes supuestos 
del modelo con el fin de gestionar 
los riesgos y ayudar a la gerencia 
en el proceso de decisión. Del mis-
mo modo, estas rutinas se actua-
lizan y modifican continuamente 
para reflejar información nueva a 
medida que se va recopilando.

Una vez que se han determina-
do los límites rentables y se han 
estimado las reservas correspon-
dientes, el siguiente paso es esta-
blecer la secuencia del tajo. Para 
esto se crea una serie de super-
ficies graduales del tajo que van 
siguiendo la dirección de minado 
más rentable y satisfacen ciertos 
parámetros y restricciones del 

diseño. Inicialmente, estas super-
ficies graduales se planifican en el 
nivel más alto con el fin de deter-
minar la mejor secuencia de arran-
que. Luego, se definen las alter-
nativas que son más factibles y se 
generan diseños de tajo detallados 
aplicando como guía esas superfi-
cies optimizadas. Los diseños de 
detalle se utilizan para generar 
informes de reservas y planifica-
ciones. Se crean los perfiles de 
carguío para asegurar que el movi-
miento dematerial sea factible y se 
determinan los requerimientos de 
equipo para generar los estudios 
de vida útil de la mina. Del mismo 
modo, se diseñan los botaderos 
y se establece su secuencia de 
llenado para asegurar un almace-
namiento adecuado del material 
estéril y para reducir las horas de 
acarreo.

Los planes de vida útil de mina 
que los ingenieros crean para el 
largo plazo sirven de guía para los 
planes de corto y mediano alcance, 
para asegurar así una estrategia de 
planificación de minado coherente.

Planificación a mediano/corto 
plazo
Tradicionalmente, la mayoría de 
las herramientas de planifica-
ción a largo plazo brindan crono-
gramas de actividades analíticos 
que identifican las reservas en los 
bancos de expansión que deben 
ser arrancadas en cada período.


