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banco de medidores. En el segundo 
encontramos el grupo electrógeno, 
cuarto de basura, cuarto de ins-
talaciones generales, duchas para 
hombres y mujeres, servicios del 
personal, lockers y la subestación. En 
el tercero tenemos depósitos, cuarto 

de instalaciones generales y cuarto 
de inyección de aire. Del cuarto al 
octavo sótano se tienen depósitos, y 
cuarto de instalaciones generales. En 
el noveno se cuenta con depósitos, 
cuarto de instalaciones generales y 
cuarto de extracción de monóxidos. 

Finalmente, en el último sótano se 
ubican depósitos, cuarto de ins-
talaciones generales, cuarto para 
el registrador acelerográfico, dos 
cisternas de agua de consumo, una 
cisterna de agua contra incendio y 
el cuarto de bombas.

Movimiento de tierras y cimentación
El ingeniero de GyM SA., Pedro Gamarra Candiotty, residente de 
obra, dijo que la ejecución inició en enero del 2015 y concluyó en 
diciembre del 2016. “Es una construcción particular pues tiene 
11 sótanos (-33 m) y 20 pisos, es decir 31 niveles en total”, reveló.
Afirmó que el movimiento de materiales y equipos se tuvo que 
hacer por la parte posterior del edificio pues en la calle Dionisio 
Derteano existe un estacionamiento subterráneo que impedía 
ello. “Está prohibido pasar por esa vía vehículos que lleven 
más de 10 Tn de carga, debido a ello tuvimos que alquilar la 
propiedad que se encuentra a la espalda de la torre, que era 
una cochera, para poder trabajar”, especificó.
Como solo se tuvo 1,200 m2 de área en planta, no se pudo 
utilizar la faja transportadora al momento de excavar. “En los 
dos primeros anillos evacuamos el material por rampa; luego 
con pasamanos, que consiste en que una excavadora le pase a 
otra y ésta a un volquete; y los últimos anillos con dos baldes 

evacuadores que eran 
movilizados con la ayuda 
de la torre grúa”, expresó. 
El sistema para estabilizar 
los taludes se resolvió 
con muros anclados. “En 
esta zona vaciamos un 
concreto de 250 kg/cm2 a 
350 kg/cm2 de resistencia”, agregó.
Todas las losas del edificio fueron postensadas, desde los sóta-
nos hasta los pisos superiores. “Para estas empleamos un con-
creto de 350 kg/cm2 de resistencia a dos días, para poder tensar 
al segundo día y desencofrar. En coordinación con el proveedor 
del postensado evitamos hacer bandas de vaciado porque esto 
implicaba tener el encofrado retenido mayor tiempo, algo que 
queríamos evitar”, comentó Gamarra.


